

CRM - OpenSource CTL - Paquetes de trabajo

ID	Tipo	Asunto	Estado	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Duración
40	User story	Esto es una User History	New	05.06.2023	30.06.2023	20
Descripción: Cualquiera 2						
39	Epic	Esto es un Epica	In testing	05.06.2023	07.07.2023	25
Descripción: Cualquiera						
37	Task	Desplegar en VM CTL Open Project	New	05.06.2023	16.06.2023	10
Descripción: Para poder relevar de una mejor forma la funcionalidad de la plataforma seleccionada, proponemos desplegar en la VM de CTL la solución y comenzar con el laboratorio.						
41	Epic	Nuevo	New	07.06.2023	14.07.2023	28
Descripción:						
42	Bug	BUG No anda nada	In progress	09.06.2023	30.06.2023	16
Descripción: Revision de porque no anda nada.						
38	Task	Definir URL en CloudFlare	In progress	14.06.2023	14.06.2023	1
Descripción: Para poder disponibilizar el servicios de Open Project, es necesario realizar la configuración y la asignación de una URL.						
43	Bug	BUG No anda nada de nada	New	16.06.2023	07.07.2023	16
Descripción:						